

II RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA DO CENTRO DE PESQUISAS DO PANTANAL - CPP

PERÍODO DE AGOSTO/2004 A JANEIRO/2005

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O objetivo principal desta reunião foi analisar o II Relatório de Execução e Prestação de Contas, conforme o disposto na Cláusula Terceira, alínea “d” do Termo de Parceria celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o Centro de Pesquisa do Pantanal - CPP, referente ao período de agosto de 2004 a janeiro de 2005.

A reunião foi realizada na sede do CPP, em Cuiabá - MT, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2005, adotando como metodologia básica a análise do cumprimento das recomendações feitas na 1ª reunião, bem como a avaliação do desempenho do projeto no período referenciado.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

Para a elaboração do presente Relatório de Avaliação, a Comissão seguiu os seguintes passos:

- apresentação, pelo Secretário Executivo do CPP, do II relatório parcial do Programa de Trabalho previsto no Termo de Parceria;
- avaliação de novos indicadores e metas elaborados pelo CPP, conforme recomendação da CAA em seu relatório de novembro de 2004;
- conclusão sobre o desempenho do CPP no que diz respeito ao alcance das metas estabelecidas no Apostilamento firmado em 18 de fevereiro de 2005;
- definição de Recomendações a serem encaminhadas ao CPP e ao MCT; e

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA COMISSÃO

Após a análise do Relatório Anual de 2004 do CPP, a Comissão pôde identificar a situação a seguir, em relação às recomendações propostas no I Relatório de Avaliação:

3.1 AO CPP:

Conforme sugerido pela CAA, o CPP apresentou, em 45 dias, novo programa de trabalho adequando os indicadores e metas. Após análise preliminar pelos membros da Comissão indicados pelo MCT e Conselho Ministerial de Políticas Públicas – CMPP, a proposta apresentada pelo Centro foi considerada insuficiente. Este fato levou os membros da Comissão a solicitar novamente, a apresentação de indicadores mais compatíveis com a missão institucional do CPP, elaborados com a participação dos coordenadores das redes temáticas.

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação baseou-se na Sistemática de Avaliação definida no Termo de Parceria e nos indicadores e metas estabelecidos no Apostilamento datado de 18 de fevereiro de 2005. A seguir, a Tabela com o comparativo das metas programadas e alcançadas neste período.

TABELA

COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS AGOSTO/2004 A JANEIRO/2005

A) Subprojeto: Montagem das Redes de Pesquisas para o desenvolvimento do Projeto

Indicador	Peso	Pactuado	Realizado	Grau de Alcance %	Nota	Total de Pontos
1	1	5	5	100	10	10
2	3	5	5	100	10	30
3	2	30%	46,8%	156	10	20
4	2	NA	NA			
5	3	NA	NA			

NA – Não Aplicável

B) Subprojeto: Rede de Sustentabilidade da Pecuária no Pantanal

Indicador	Peso	Pactuado	Realizado	Grau de Alcance %	Nota	Total de Pontos
1	1	NA	NA			
2	3	NA	NA			
3	2	NA	NA			
4	1	NA	NA			

NA – Não Aplicável

B) Subprojeto: Rede de Sustentabilidade da Pesca no Pantanal

Indicador	Peso	Pactuado	Realizado	Grau de Alcance %	Nota	Total de Pontos
1	1	NA	NA			
2	3	NA	NA			
3	2	NA	NA			
4	1	NA	NA			

NA – Não Aplicável

Considerando-se que os projetos de pesquisa são executados a médio e longo prazos, as metas para os indicadores dos subprojetos das Redes de Pesca e Pecuária no Pantanal, repactuados pelo Apostilamento, só poderão ser avaliados no final do primeiro semestre de 2005. Assim, apenas os indicadores relacionados às metas do subprojeto de Montagem das Redes de Pesquisa para o desenvolvimento do projeto foram alcançados pelo CPP e avaliados pela CAA, nesta reunião.

Apresentada a tabela anterior, seguem abaixo os comentários relativos aos indicadores constantes do Relatório de 2004:

Subprojeto 1 – Montagem das Redes de Pesquisa para o desenvolvimento do Projeto.

Este subprojeto possui cinco indicadores, sendo que a meta definida para o indicador 1 – **número de procedimentos internos estabelecidos** - foi plenamente atingido.

Em relação ao indicador 2 – **número de parcerias formalizadas com outras instituições**– foi atingida a meta prevista (5 unidades).

Para o indicador 3 – **índice de investimentos em equipamentos para as redes temáticas do CPP** - a meta alcançada superou o que era previsto, com utilização de R\$ 163.418,05 face à previsão de investimentos, neste período, da ordem de R\$ 105.060,00.

Os indicadores 4 e 5 – **número de projetos, programas e ações formalizados e número de avaliações técnico-científicas** – respectivamente, não foram previstos para o período avaliado.

**Subprojeto 2 – Rede de Sustentabilidade da Pecuária no Pantanal e
Subprojeto 3 – Rede de Sustentabilidade da Pesca no Pantanal**

Estes subprojetos previram 4 indicadores cada, conforme descritos abaixo:

Indicador 1 – número de participações em outros eventos e meios de divulgação da Rede;

Indicador 2 – número de trabalhos orientados e/ou defendidos;

Indicador 3 – índice de formação de recursos humanos;

Indicador 4 – número de pessoas atendidas em atividades de extensão.

Como indicado nos quadros acima, não foi possível aplicar estes indicadores na avaliação, haja vista que as atividades dos subprojetos 2 e 3 somente começaram a ser desenvolvidas a partir do 1º semestre de 2005.

5. PROGRAMAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO

Os membros desta Comissão estabeleceram que a próxima reunião ocorrerá no mês de Junho de 2005 para verificação do cumprimento das metas previstas para o primeiro semestre de 2005, bem como subsidiar os parceiros no processo de renovação do Termo de Parceria, mediante celebração Termo Aditivo em tempo hábil.

6. RECOMENDAÇÕES

AO CPP:

Corrigir o percentual de meta realizado no indicador 3 do Subprojeto montagem das redes de pesquisa para o desenvolvimento do projeto;

Formalizar novas parcerias técnico-financeiras para a estruturação da terceira rede de pesquisa – alternativas econômicas e fortalecimento das redes temáticas existentes;

Intensificar a execução dos subprojetos temáticos visando o cumprimento do cronograma físico-financeiro estabelecido no Termo de Parceria firmado em Junho/2004.

7. CONCLUSÃO

As novas metas apresentadas pela OSCIP estão condizentes com o objeto definido no Termo de Parceria, possibilitando assim o acompanhamento e avaliação da execução do referido Termo.

Nesta segunda avaliação só foi possível avaliar as metas referentes ao Subprojeto Montagem das Redes de Pesquisas para o Desenvolvimento do Projeto, constatando um avanço significativo em relação à primeira avaliação da CAA. Este avanço está

expresso principalmente no estabelecimento das parcerias técnicas com as instituições executoras e no índice de aquisições de equipamentos para as redes temáticas.

Concluiu-se que, conforme metodologia de avaliação estabelecida no Apostilamento ao Termo Aditivo, o Centro atingiu plenamente as metas estabelecidas obtendo grau **10,0**.

Por fim, esta Comissão parabeniza o CPP pelo seu desempenho e pelo avanço nos resultados alcançados no trimestre.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2005.

Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia:

Maria Luiza Braz Alves
MCT – Coordenadora

Fernando André Pereira das Neves
MCT

Maria Cristina de Lima Perez Marçal
CMPP

Marinêz Isaac Marques
CPP